

Resultados y Lecciones Aprendidas del Proyecto: "Salud sexual y reproductiva para la reducción del embarazo adolescente en la Amazonía peruana – fase II"

PROYECTO



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PARA LA REDUCCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
EN LA AMAZONÍA PERUANA

Promueve:



Con el financiamiento de:



ALIADOS ESTRATÉGICOS




Gestión de Servicio Social

**GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO SOCIAL**



GERESA
**GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO**



**Municipalidad Provincial de
Alto Amazonas**



**MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE
PUNCHANA**
¡Una gestión al servicio de TODOS!




**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MAYNAS**
Hagamos Historia



BELÉN
te quiero grande !



**Municipalidad Distrital de
San Juan Bautista**



**SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA**


**PARA LA REDUCCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
EN LA AMAZONIA PERUANA**

Ubicación: Región Loreto



Duración del proyecto:

36 meses



Inicio: Abril 2021

Final: Marzo 2024

Institución que ejecuta:

FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA






OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir a mejorar el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de las franjas más vulnerables de población amazónica peruana en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

RESULTADO INTERMEDIO

La tasa de embarazo adolescente disminuye en 30 colegios públicos de los distritos de Iquitos, San Juan Bautista, Belén, Puchana, Yurimaguas - Provincia de Maynas y Alto Amazonas - Región de Loreto

Beneficiarios y Alcance del Proyecto



1830 profesores, tutores y Directivos



2280 padres y madres de familia



150 adolescentes embarazadas




1260 profesionales de salud



13,514 adolescentes y jóvenes de entre 11 y 19 años (6792 de la provincia de Alto Amazonas, 6722 de la provincia de Maynas)



90 adolescentes líderes y lideresas



30 Instituciones Educativas


**- 17 en Maynas
- 13 en Alto Amazonas**




16 Centros de Salud

**- 10 en Maynas
- 06 en Alto Amazonas**


Situación del embarazo adolescente en Loreto al iniciar el proyecto



34% de las adolescentes en Loreto **son madres o están embarazadas por primera vez**. La tasa más alta a nivel nacional




30% de las mujeres entre 15 y 19 años **no utilizan métodos de planificación familiar**.




El promedio de hijos e hijas por mujeres es el **más alto** (3.7% frente al 2.5% promedio del país).

Situación del embarazo adolescente en Loreto al final de la etapa II del proyecto



En relación a la **tasa de embarazo adolescente** en la Región Loreto ésta ha bajado de un 30,6% (2017 INEI) hasta un 18,1% (2022 INEI). Sin embargo, en el mismo periodo se incrementó el **número de niñas y adolescentes que se convirtieron en madres antes de los 17 años.**



En relación a los **casos de embarazo adolescente** reportados en los **colegios** donde ha trabajado la FADV en los últimos 3 años estos son un de total 125 (2%).



**SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA**
PARA LA REDUCCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
EN LA AMAZONIA PERUANA

Metodología de monitoreo y evaluación

Cualitativo y cuantitativo mediante el sistema de monitoreo y de indicadores que la FADV ha construido y que permite recoger información con los grupos target beneficiarios y con un grupo de control seleccionado.

Instrumentos de recojo de información:



Entrevistas



Focus Grup



Encuesta



Revisión de documentos.

Muestra seleccionada:

- ❖ 30 padres y madres de familia
- ❖ 90 docentes
- ❖ 50 adolescentes/estudiantes
- ❖ 30 líderes adolescentes
- ❖ 30 directores y/o coordinadores de tutoría.
- ❖ 16 responsables del área adolescente de los centros de salud
- ❖ 5 gerentes de desarrollo social de cada municipalidad

Resultado inmediato N.º 1


El personal docente implementa adecuadamente los temas de salud sexual y productiva para la prevención y atención del embarazo adolescente




**SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA**
PARA LA REDUCCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
EN LA AMAZONIA PERUANA

INDICADOR:

% del personal docente involucrado en el proyecto implementa adecuadamente los temas de salud sexual y productiva.



Instituciones Educativas



- **IIEE Incluyen indicadores de ESI dentro de su plan de actividades anual**
- **IIEE Mejoran su respuesta positiva y reacción frente a un caso de embarazo adolescente**

TALLERES Y CAPACITACIONES A DOCENTES



TALLERES Y CAPACITACIONES A DOCENTES



RÉPLICA DE TALLERES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



RÉPLICA DE TALLERES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS




Resultado inmediato N.º 2

Los alumnos están capacitados y sensibilizados adecuadamente sobre los temas de salud sexual y reproductiva para la prevención y atención del embarazo adolescente


INDICADOR DEL RESULTADO 2:

% de alumnos involucrados en el proyecto han logrado capacidades sobre los temas de salud sexual y reproductiva


% DE ADOLESCENTES QUE HAN ALCANZADO EL LOGRO



% DE ADOLESCENTES QUE ESTAN EN PROCESO:



% de alumnos involucrados en el proyecto que generan acciones vinculados a salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo adolescente



PODCAST “ONDA ADOLESCENTE” - ALTO AMAZONAS



PROGRAMA RADIAL “ONDA ADOLESCENTE”



COMITÉS DE VEEDURÍA



COMITÉS DE VEEDURÍA




Resultado inmediato N.º 3

Las familias están capacitados y sensibilizados adecuadamente sobre los temas de salud sexual y reproductiva para la prevención y atención del embarazo adolescente


INDICADOR:

% de familias involucradas en el proyecto han logrado capacidades sobre los temas de salud sexual y reproductiva


% DE FAMILIAS QUE HAN ALCANZADO LOGRO



% DE FAMILIAS QUE ESTAN EN PROCESO



% de familias involucradas en el proyecto generan acciones vinculados a salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo adolescente



TALLERES DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA



TALLERES DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA




Resultado inmediato N.º 4

La estrategia regional de prevención y atención al embarazo adolescente es implementada de manera concertada entre sociedad civil, instituciones públicas y privadas


INDICADOR:

Número de proyectos y/o programas promovidos y financiados o cofinanciados por las municipalidades a favor del desarrollo integral de las adolescencias con focus específico sobre el embarazo adolescentes.




INDICADOR:

La sociedad civil es involucrada activamente en la ideación e implementación de nuevos programas a favor del desarrollo integral de la adolescencia.



INDICADOR:

Número de ordenanzas y/o resoluciones por cada municipio beneficiario




Resultado inmediato N.º 5

16 centros de salud de la Provincia de Maynas y Alto Amazonas refuerzan su capacidad de prevención, intervención y respuesta frente a casos de embarazo adolescente y salud sexual y reproductiva


INDICADOR:

Número de paquetes básico de atención adolescente brindados en términos de prevención del embarazo adolescente.




INDICADOR:

Número de atenciones dentro del Paquete integral Completo de Atención de salud para el/la adolescente.




INDICADOR:

Número de casos atendidos de embarazo adolescente tratados y derivados dentro de los centros de salud





TALLERES Y CAPACITACIONES A PERSONAL DE SALUD



FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DIFERENCIADOS PARA ADOLESCENTES



CAMPAÑAS DE SALUD - MAYNAS



CAMPAÑAS DE SALUD – ALTO AMAZONAS



Análisis Comparativo de la Evaluación final y muestra control



**SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA**
PARA LA REDUCCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
EN LA AMAZONIA PERUANA

RESULTADO N° 1:

El personal docente implementa adecuadamente los temas de salud sexual y productiva para la prevención y atención del embarazo adolescente

INDICADOR:

% del personal docente involucrado en el proyecto implementa adecuadamente los temas de salud sexual y productiva.

META DEL PROYECTO	MUESTRA CONTROL	EVALUACIÓN FINAL
Mejora sus conocimientos sobre SSR		
1. Logro 50% del personal docente	67.6%	92.0%
2. Proceso 30% del personal docente	32.4%	8.0%
3. Inicio 15% del personal docente	0.0%	0.0%
4. Pre-inicio 5% del personal docente	0.0%	0.0%
30 instituciones educativas Incluyen indicadores de ESI dentro de su plan de actividades anual	0	30
30 Instituciones educativas Mejoran su respuesta positiva y reacción frente a un caso de embarazo adolescente	0	30

RESULTADO N° 2:

Los alumnos están capacitados y sensibilizados adecuadamente sobre los temas de salud sexual y reproductiva para la prevención y atención del embarazo adolescente

INDICADOR

% de alumnos involucrados en el proyecto han logrado capacidades sobre los temas de salud sexual y reproductiva.

META DEL PROYECTO	MUESTRA CONTROL	EVALUACIÓN FINAL
<i>Toma decisiones informadas</i>		
1. Logro 70% de los alumnos	31.7%	100.0%
2. Proceso 25% de los alumnos	48.3%	0.0%
3. Inicio 5% de los alumnos	20.0%	0.0%
4. Pre-inicio 5% de los alumnos	0.0%	0.0%
<i>El y la adolescente conocen y toman conciencia</i>		
1. Logro 35% de los alumnos	11.7%	100.0%
2. Proceso 55% de los alumnos	70.0%	0.0%
3. Inicio 9% de los alumnos	16.7%	0.0%
4. Pre-inicio 1% de los alumnos	1.6%	0.0%
<i>Reflexiona sobre su futuro y proyecto de vida</i>		
1. Logro 35% de los alumnos	21.6%	47.6%
2. Proceso 40% de los alumnos	33.4%	52.4%
3. Inicio 10% de los alumnos	26.7%	0.0%
4. Pre-inicio 15% de los alumnos	18.3%	0.0%
<i>Reconoce la importancia de atender su salud integral haciendo uso de los servicios diferenciados</i>		
1. Logro 20% de los alumnos	10.0%	40.5%
2. Proceso 25% de los alumnos	36.7%	59.5%
3. Inicio 25% de los alumnos	13.3%	0.0%
4. Pre-inicio 30% de los alumnos	40.0%	0.0%
<i>Reconoce que en las relaciones con los adultos debe primar el respeto y el aprecio mutuo.</i>		
1. Logro 70% de los alumnos	68.3%	100.0%
2. Proceso 22% de los alumnos	28.3%	0.0%
3. Inicio 6% de los alumnos	0.0%	0.0%
4. Pre-inicio 2% de los alumnos	3.4%	0.0%

RESULTADO N° 3:
% de familias involucradas en el proyecto han logrado capacidades sobre los temas de salud sexual y reproductiva..

INDICADOR
% de familias involucradas en el proyecto han logrado capacidades sobre los temas de salud sexual y reproductiva..

META DEL PROYECTO	MUESTRA CONTROL	EVALUACIÓN FINAL
<i>Conoce las características del comportamiento de los y las adolescentes, para comprenderlos y acompañarlos</i>		
1. Logro 20% de las familias	14.8%	100.0%
2. Proceso 60% de las familias	74.1%	0.0%
3. Inicio 15% de las familias	11.1%	0.0%
4. Pre-inicio 5% de las familias	0.0%	0.0%
<i>El Reconoce la importancia del diálogo para el acompañamiento de los y las adolescentes, como medio para apoyar en su crecimiento personal.</i>		
1. Logro 20% de las familias	0.0%	80.0%
2. Proceso 65% de las familias	0.0%	20.0%
3. Inicio 15% de las familias	0.0%	0.0%
4. Pre-inicio 0% de las familias	100.0%	0.0%
<i>Reconoce que la valoración que tenemos de nuestras hijas está condicionada por estereotipos de género.</i>		
1. Logro 60% de las familias	14.8%	100.0%
2. Proceso 30% de las familias	59.3%	0.0%
3. Inicio 10% de las familias	14.8%	0.0%
4. Pre-inicio 0% de las familias	11.1%	0.0%
<i>Se reconocen como referentes fundamentales para sus hijas/os</i>		
1. Logro 5% de las familias	22.2%	83.0%
2. Proceso 5% de las familias	18.5%	13.0%
3. Inicio 40% de las familias	51.9%	4.0%
4. Pre inicio 50% de las familias	7.4%	0.0%



RESULTADO N° 4:

La estrategia regional de prevención y atención al embarazo adolescente es implementada de manera concertada entre sociedad civil, instituciones públicas y privadas

INDICADOR

Número de proyectos y/o programas promovidos y financiados o cofinanciados por las municipalidades a favor del desarrollo integral de las adolescencias con focus específico sobre el embarazo adolescentes.

La sociedad civil es involucrada activamente en la ideación e implementación de nuevos programas a favor del desarrollo integral de la adolescencia.

Número de ordenanzas y/o resoluciones por cada municipio beneficiario; Numero de ordenanza y/o resoluciones por parte del GOREL

META DEL PROYECTO	MUESTRA CONTROL	EVALUACIÓN FINAL
5 proyectos/programas financiados por las municipalidades a favor del desarrollo integral de las adolescencias	0	5
Organizaciones de sociedad civil participan de la ideación e implementación de 5 proyecto/ programas financiados por las municipalidades a favor del desarrollo integral de las adolescencias	0	5
1 ordenanza regional aprobada por el GOREL sobre desarrollo integral de las adolescencias	0	1
5 ordenanzas municipales aprobadas sobre el desarrollo integral de las adolescencias.	0	5



RESULTADO Nº 5:

16 centros de salud de la Provincia de Maynas y Alto Amazonas refuerzan su capacidad de prevención, intervención y respuesta frente a casos de embarazo adolescente y salud sexual y reproductiva

INDICADOR

- Número de paquetes básico de atención adolescente brindados en términos de prevención del embarazo adolescente
- Número de atenciones dentro del Paquete integral Completo de Atención de salud para el/la adolescente
- Número de casos atendidos de embarazo adolescente tratados y derivados dentro de los centros de salud

META DEL PROYECTO	MUESTRA CONTROL	EVALUACIÓN FINAL
1,278 paquetes básicos de atención adolescente brindados en el 2024 en los 16 centros de salud priorizados.	55	1728
512 adolescentes atendidos dentro del paquete integral completo para el adolescente en el 2024 en los 16 centros de salud priorizados	0	1107
984 casos de embarazo adolescente atendidos en el 2024 en los 16 centros de salud priorizados.	28	899



Impactos

1

Educación Sexual Integral (ESI): hay una mejor práctica de salud en la prevención del embarazo adolescente y un estilo de vida más responsable en los/las adolescentes.

2

Centro de Salud especializado ‘Las Américas’: el primer espacio en la Región Loreto y el segundo a nivel nacional destinado a la atención de la salud integral del adolescente de forma exclusiva y especializada.

3

Aprobación de Proyectos de Inversión Pública en favor de la adolescencia. Estas iniciativas son una gran oportunidad para implementar la ESI, promover el desarrollo integral de las adolescencias de Loreto y representan una buena practica desde y para el sector público.

4

Red de Participación Adolescentes de Loreto y los **Comités de Veeduría** adolescente gracias a los cuales la participación adolescente se ha fortalecido.

5

“Estrategia Regional para el desarrollo integral de las adolescencias de Loreto 2020-2030” la única política pública en favor de la adolescencia en el país aprobada durante la fase I.

6

Grupo Impulsor para la implementación de la Estrategia Regional creado durante la fase II, el cual es el catalizador de todas las acciones en favor de la adolescencia en la Región Loreto

7

Aplicativo RADEM, instrumento informático que mide la tasa de embarazo en cada colegio de la región y permite el seguimiento oportuno de cada adolescente embarazada, ideado y aprobado durante la fase II.

Lecciones aprendidas



La implementación de la **ESI en las escuelas** a través de procesos formativos, la **educación de pares**, la sensibilización, la información lúdica, campañas de comunicación y el fortalecimiento permanente del liderazgo de los directivos.



Grupo Impulsor para la implementación de la Estrategia (conformado por FADV, UNICEF, GOREL, UGEL Maynas, GREL, Municipalidad de Maynas, MIMP y Mesa de concertación de lucha contra la Pobreza).




Programas/proyectos públicos en favor de las adolescencias en el marco de sistema de inversión pública impulsada por las Mesas Técnicas de adolescente instaladas en las municipalidades.

Lecciones aprendidas



La Instalación de 01 Centro de Salud especializado para los adolescentes, la instalación de consultorios de atención adolescente dentro de 08 escuelas y el fortalecimiento de 16 consultorios diferenciado dentro de los establecimientos de salud, **han generado una oferta de salud mas amigable y oportuna para los adolescentes.**




La articulación permanente con las diversas instituciones aliadas al proyecto; la unión organizada de esfuerzos de las instituciones públicas, privadas y las organizaciones de la sociedad civil, **ha posibilitado abordar con mayor eficiencia y oportunidad la intervención a favor de las adolescencias.**



Programa de Radio Onda adolescente y programas de liderazgo: La intervención del proyecto incluyo dentro de sus procesos formativos **la educación de pares**; la combinación de estas actividades **ha logrado generar permanente interés entre los adolescentes y ha reducido la deserción de los programas formativos.**

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



**SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA**
PARA LA REDUCCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
EN LA AMAZONIA PERUANA